



**SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RISIKO  
KETERLAMBATAN WAKTU PADA PROYEK PEMBANGUNAN  
RUMAH SUSUN AYASA TOWER B NUANSA CILANGKAP**

DISUSUSUN OLEH:

**ETI DEWITA CESAR TARIGAN**

**NIM : 202121028**

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN  
INSTITUT TEKNOLOGI PLN  
JAKARTA 2026**

