



SEKOLAH TINGGI TEKNIK – PLN

**ANALISA PENGARUH *CONTRACT CHANGE ORDER (CCO)*
TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI PLTA
JATIGEDE SUMEDANG**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

ELSA SYASMITA

NIM : 2015 – 21 – 072

PROGRAM STUDI SARJANA

TEKNIK SIPIL

JAKARTA, 2019