TIME SCHEDULE PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH *DOUBLE – DOUBLE TRACK* MANGGARAI - JATINEGARA

PEKERJAAN	DURASI																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
Pek. Pondasi																																											
Pemancangan steel sheet pile																																											
Galian perataan stage 1																																											
Bore pile																																											
Pek. Pile Cap																																											
Ground anchore																																											
Galian pile cap																																											
Bobok bore pile																																											
Bracing Steel																																											
Rubble stone																																											
Lean concrete																																											
Instal pembesian																																											
Setting bekisting																																											
Pengecoran																																											
Bongkar bekisting dan repair																																											
Curing																																											
Timbunan dan Pemadatan																																											
Pek. Kolom																																											
Instal pembesian																																											
Setting bekisting																																											
Pengecoran																																											
Bongkar bekisting dan repair																																											
Curing																																											