INSTITUT TEKNOLOGI PLN

SKRIPSI

ANALISIS PERCEPATAN WAKTU DAN BIAYA PADA PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK MENGGUNAKAN METODE *TIME COST TRADE OFF* (TCTO) DAN *CRITICAL PATH METHOD* (CPM)

DISUSUN OLEH :

[INAYAH ANANDA PUTRI]
NIM : [2022 – 21 – 011]

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
INSTITUT TEKNOLOGI PLN
JAKARTA 2026