BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak lepas dari upaya pembangunan. Salah satu sektor yang berperan dalam pembangunan  ekonomi  nasional  Indonesia  adalah sektor  konstruksi.  Akan  tetapi  menurut  beberapa penelitian,  aktivitas  konstruksi  menjadi  salah  satu penyumbang  besar  terhadap  perusakan  lingkungan. Kontribusi  bidang  konstruksi  terhadap  kerusakan alam  diantaranya  berasal  dari  pengambilan  material, proses pengolahan material, distribusi material, proses konstruksi,  pengambilan  lahan  untuk  bangunan  serta konsumsi energi pada operasional bangunan.
Kegiatan proyek konstruksi merupakan suatu kegiatan yang berlangsung 
dalam jangka waktu terbatas dan alokasi sumber daya tertentu. Banyaknya pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan proyek konstruksi sering menyebabkan terjadinya permasalahan yang harus diselesaikan dalam suatu kegiatan proyek konstruksi. 
Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah tidak efisienannya dan pemborosan (waste) dalam pelaksanaan konstruksinya. Saat ini pihak-pihak yang terlibat dalam  pelaksanaan proyek konstruksi mendefinisikan  waste time  salah satu pemborosan dalam pekerjaan, sehingga diperlukan  pemahaman  yang  lebih baik  tentang  konsep  dari  waste time  dan  kemampuan  untuk  mengidentifikasi  jenis-jenis pekerjaan yang menimbulkan waste time yang terjadi serta penyebabnya.
Apabila  waste dalam  proyek  konstruksi  dan  faktor-faktor  penyebabnya  dapat  di identifikasi  maka  waste  (pemborosan)  yang  terjadi selama  berlangsungnya  proyek  konstruksi  dapat  dikurangi,  sehingga  tujuan  dari  sebuah  proyek  konstruksi,  yaitu kesuksesan yang memenuhi  kriteria waktu (jadwal), biaya (anggaran), dan juga mutu (kualitas) dapat  tercapai dengan baik. 

Jika  waste time pada  proyek  konstruksi  dan  faktor-faktor penyebabnya  dapat  diidentifikasi,  maka  waste time  yang  terjadi  selama pelaksanaan  proyek  konstruksi  dapat  dikurangi,  sehingga  tujuan  dari  proyek konstruksi  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Atas  dasar  tersebut  maka  peneliti mencoba  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Analisis Faktor Construction Waste Time dengan Metode Value Stream Mapping pada Pekerjaan Kolom dan Shearwall Gedung Bertingkat”.


1.2 Permasalahan Penelitian
1.2.1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan dari latar belakang yang ada, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :
1. Menganalisa pemborosan waktu pekerjaan berdasarkan value stream mapping serta mengetahui waktu normal dan waktu standar pekerjaan.
2. Presentase waste time berdasarkan %allowance dengan jenis aktivitas yaitu pada pekerjaan kolom dan shearwall.
3. Penanganan waste time pada proyek.

1.2.2 Ruang Lingkup Masalah
Agar pembahasan tidak keluar dari tujuan dan manfaat yang sudah ditetapkan. Adapun batasan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :
1. Penelitian dilakukan pada proyek apartemen Alexandria Tower (Silk Town) di daerah Serpong Utara, Tanggerang Selatan.
2. Menganalisis  waste (time loss) yang dikategorikan dalam VA (value adding), NVA (non value adding) dan NVAN (non value adding but necessary) pada proyek konstruksi dan juga pemborosan fisik yang terjadi.
3. Lingkup  pekerjaan  yang  ditinjau  hanya  berdasarkan dari waktu pekerjaan yang terdapat pada pekerjaan kolom dan shearwall proyek tersebut.

1.2.3 Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :
1. Jenis waste time (pemborosan waktu) apa yang terjadi pada pekerjaan kolom dan shearwall berdasarkan  value stream mapping  serta berapa waktu normal dan waktu standar pekerjaan.
2. Berapa besar persentase waste time (pemborosan waktu) berdasarkan %allowance yang diamati terhadap pekerjaan kolom dan shearwall tersebut.
3. Upaya penanganan apa yang dapat diambil terhadap waste time pada pekerjaan tersebut.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan
Tujuan penulis dalam penelitian untuk skripsi ini adalah :
1. Mengetahui jenis pekerjaan yang menimbulkan waste time (pemborosan waktu) yang terjadi pada pekerjaan kolom dan shearwall berdasarkan analisa perhitungan value stream mapping serta mengetahui waktu normal dan standar pekerjaan.
2. Mengetahui besar %allowance waste time terhadap pekerjaan kolom dan shearwall.
3. Mengetahui langkah penanganan yang dapat diambil terhadap waste time pada pekerjaan tersebut.

1.3.2 Manfaat
Manfaat pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Menghasilkan informasi besar waste time (pemborosan waktu) yang terjadi pada pekerjaan berdasarkan perhitungan value stream mapping dan mengetahui waktu normal dan standar pekerjaan beserta faktor penyebabnya pada pekerjaan kolom dan shearwall.
2. Dengan mengetahui NVA dan NVA-N pada pemborosan waktu dan  faktor-faktor  penyebabnya dengan mengetahui besar %allowance dari  pihak- pihak  yang  berperan  dalam  pelaksanaan  proyek  konstruksi  diharapkan mampu mengurangi terjadinya  waste time dalam pelaksanaan pekerjaan proyek yang  nantinya  diharapkan  dapat  meningkatkan  performa  dan  produktifitas dari sebuah proyek konstruksi.
3. Dengan solusi-solusi yang diberikan agar mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan perbaikan dalam proyek tersebut ataupun proyek lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan
[bookmark: _GoBack]Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dimana tiap bab diuraikan sebagai berikut :
1. Bab I. Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang ringkasan materi dasar yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II. Landasan Teori, dalam bab ini membahas sekilas mengenai pengertian waste time (pemborosan waktu), kategori waste time (pemborosan waktu), Physical Construction Waste Time dan Non Value-Adding Activity, faktor penyebab waste time, bentuk pengelolaan/pengendalian waste time.
3. Bab III. Metodologi Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang tata cara metode penelitian, baik pengumpulan data maupun metode yang akan digunakan.
4. Bab IV. Analisa dan Pembahasan, dalam bab ini membahas analisis data hasil observasi, membahas waktu normal pekerjaan, efek/dampak waste time pada proyek konstruksi, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya waste time pekerjaan kolom dan shearwall dilihat dari besarnya %allowance, analisis pengelolaan pada pekerjaan kolom dan shearwall proyek konstruksi.
5. Bab V. Penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari masalah yang dibahas dalam bab sebelumnya.
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