BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pegamatan lapangan dan analisa dapat diambil kesimpulan dari hasil observasi yaitu :
1. Berdasarkan metode value stream mapping dapat dikelompokkan waste time yang paling besar terjadi yaitu pada pekerjaan pembesian, pengecekan penulangan, pengecoran. Adapun, waktu standar untuk melaksanakan pekerjaan yang sebenarnya diperoleh dari perhitungan yaitu pada pekerjaan kolom sekitar 796 menit dengan asumsi 8 jam waktu kerja per-hari maka pelaksanaan normal pekerjaan kolom selama 2 hari. Sedangkan, untuk pekerjaan shearwall sekitar 1196 menit dengan asumsi 8 jam waktu kerja per-hari maka pelaksanaan pekerjaan shearwall  selama 3 hari.
2. Besar %allowance yang diperoleh pada pekerjaan kolom yaitu 37,25% dan pekerjaan shearwall sebesar 43,5%
3. Solusi penanganan waste time pada pekerjaan yaitu :
a. Solusi waste time pada pekerja
· Meminimalisir perubahan gambar shop drawing untuk menghindari rework.
· Memperbanyak pekerja berpengalaman sehingga mengurangi rework. 
· Mempertegas penggunaan APD pada pekerja saat melaksanakan pekerjaan.
b. Solusi waste time pada peralatan
· Melakukan pengadaan alat pekerja sesuai standar kapasitas pekerjaan. 
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c. Solusi waste time pada material
· Membagi pekerja pada kelompok pembesian sehingga tidak ada yang melaksanakan pekerjaan secara rangkap.

5.2 Saran
Beberapa saran terkait dengan hasil pengamatan lapangan yang telah dilaksanakan adalah :
1. Menegaskan waktu jam kerja saat mulai istirahat dan selesai istirahat sehingga alur jam kerja sesuai atau terjadwal dengan baik.
2. Mempertimbangkan  kuantitas  dan  kualitas  pekerja.  Meningkatkan  kualitas  ataupun kuantitas  pekerja  dapat  mengurangi  presentase  waste time padapekerjaan konstruksi. 
3. Value Stream Mapping lebih baik digunakan untuk menganalisis waste time pada pelaksanaan proyek secara utuh.
4. Pengamatan  ini hanya menghitung waktu siklus setiap pekerjaan yang telah dikelompokkan,  sehingga  perlu dilakukan  penelitian  selanjutnya  dengan  menghitung keseluruhan pekerjaan.
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