



SEKOLAH TINGGI TEKNIK – PLN

**IDENTIFIKASI FAKTOR RISIKO DALAM
MENGELOLA PEKERJAAN SUBKONTRAKTOR
(Studi Kasus Proyek 6 (enam) Ruas Jalan Toll
dalam kota Jakarta)**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

WAHYU PRASETYO HADI

2013-21-089

PROGRAM STUDI SARJANA

TEKNIK SIPIL

JAKARTA, 2018