



SEKOLAH TINGGI TEKNIK-PLN

**ANALISIS ALTERNATIF METODE PELAKSANAAN UNTUK
MENGATASI KETERLAMBATAN PROYEK DENGAN RESIKO
TERKECIL**

**(STUDI KASUS : PROYEK APARTEMEN PROSPERITY
RESIDENCE THE LOTUS, KEMBANGAN, JAKARTA BARAT)**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

ANATASYA WAHYU SAPUTRI

NIM : 2015 – 21 – 110

PROGRAM STUDI SARJANA

TEKNIK SIPIL

JAKARTA, 2019