

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Risiko Keterlambatan Waktu Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Ayasa Tower B Nuansa Cilangkap

Nama mahasiswa : Eti Dewita Cesar Tarigan

NIM : 202121028

Program studi : S1 Teknik Sipil

Fakultas : Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan

Disetujui oleh

Pembimbing

Ir. Irma Sepriyanna, S.T., M.T
NIDN : 0012098001



Diketahui oleh,

Kepala Program Studi

Dr. Ranti Hidayawanti, S.T., M.M
NIDN : 0330128006



Dekan

Dr. Ir. Kemala Hayati, S.T., M.T
NIDN : 0125018203



Tanggal ujian :

Tanggal lulus :

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Judul tugas akhir : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Risiko Keterlambatan Waktu Pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Ayasa Tower B Nuansa Cilangkap

Nama mahasiswa : Eti Dewita Cesar Tarigan

NIM : 202121028

Program studi : S1 Teknik Sipil

Fakultas : Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan

Disetujui oleh

Ketua Penguji

Dr.Ir. Kemala Hayati, S.T.,M.T


NIDN : 0125018203



Anggota Penguji I

Irma Wirantina Kustanrika, S.T., M.T

NIDN : 0325116801



Anggota Penguji II/Pembimbing

Ir. Irma Sepriyanna, S.T., M.T

NIDN : 0012098001



Diketahui oleh,

Kepala Program Studi

Dr. Ranti Hidayawanti, S.T., M.M

NIDN : 0330128006

