Mulai

A 4

Pekerjaan bore pile

v

Pekerjaan pengujian pondasi

v

Pekerjaan cut of pile

v

Pekerjaan pile cap

v

Pekerjaan kolom

v

v

Pekerjaan pier leg (segmen) /
pierhead EJ

Pekerjaan produksi
segmental box girder

A 4

Pekerjaan erection
segmental box girder

v

A 4

v

Pekerjaan halte dan Jembatan
penyebrangan orang

Pekerjaan Parapet dan Railing

Pekerjaan drainase jembatan

v

Pekerjaan aspal

L 4

Pek. Ekspansion

pierhead EJ)

joint (tipe

A 4

Pekerjaan pengembalian kondisi
dan pekerjaan minor

\ 4

Selesai

Lampiran 1 Diagram Alir Metode Kerja




