KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisa Pengaruh *Contract Change Order (CCO)* Terhadap Pelaksanaan Proyek Konstruksi PLTA Jatigede Sumedang”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas akademik yang menjadi syarat dalam menyelesaikan mata kuliah skripsi.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis dengan senang hati mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Gita Puspa Artiani, ST,.MT selaku Kepala Departemen Sipil STT-PLN.
2. Bapak Ir. Hastanto, SM., M.T. selaku Pembimbing Skripsi.
3. Orang tua beserta keluarga yang selama ini telah memberikan doa dan dukungan kepada Penulis secara moril maupun materil sehingga Skripsi ini bisa selesai.
4. Teman-teman S1 Teknik Sipil Angkatan 2015 STT-PLN yang selalu menyemangati hingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca untuk laporan ini, demi perbaikan di masa yang akan datang.

Harapan penulis, semoga hasil yang telah penulis susun dapat bermanfaat bagi orang yang membaca.

Jakarta, 06 Agustus 2019

Elsa Syasmita
NIM : 2015–21–072